Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Новоисетская средняя общеобразовательная школа»
МКОУ «Новоисетская СОШ»

ПРИКАЗ

от 19.01.2022г. № 21-ОД

Об утверждении Дорожной карты мероприятий по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022–2025 годы в МКОУ «Новоисетская СОШ»

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях введения и реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить Дорожную карту мероприятий по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022–2025 годы в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" (приложение № 1).

Директор Наталья Сергеевна Тагильцева Подписан: Наталья Сергеевна Тагильцева DN: C=RU, OU=Директор, O="МКОУ ""Новоисетская средняя общеобразовательная школа""", CN=Наталья Сергеевна Тагильцева, E=s123107@mail.ru Основание: Я являюсь автором этого документа Местоположение: место подписания Н.С. Тагильцева

Приложение к приказу от 19.01.2022г. № 21-ОД

Дорожная карта мероприятий
по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022–2025 годы
МКОУ «Новоисетская средняя общеобразовательная школа»

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1.1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО
1.2.	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	Апрель - Август 2022	Протоколы родительских собраний, посвященных постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов
1.3.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года	Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО
1.4.	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Октябрь 2021	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО
1.5.	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Январь 2022 – июнь 2022	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО
1.6.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022–2025 годов	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
1.7.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Январь 2022 – май 2022	Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР
1.8.	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	Январь 2022 – июнь 2022	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии

1.9.	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2021–2025 годов	Пакет документов по сетевому взаимодействию
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
2.1.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	В течение всего периода	Ознакомлениес документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО
2.2.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Сентябрь 2022 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
2.3.	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2022	Устав образовательной организации
2.4.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 – Сентябрь 2022 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
2.5.	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022	Должностные инструкции
2.6.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 01.07.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программыНОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
2.7.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 01.07.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программыООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы
2.8.	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета	До 01.09.2022	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО
2.9.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До 01.07.2022	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО

2.10.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год	До 01.07.2023	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
2.11.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–9-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год	До 01.07.2024	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
2.12.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-9-х классов в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31.08.2022	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-9-х классов
2.13.	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
2.14.	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
3.1.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 31 марта 2022 года	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
3.2.	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2022 по 2025 годы	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО
3.3.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2022 по 2025 годы	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УВР

3.4.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2025 годы	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР
3.5.	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2025 годы	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
3.6.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2025 годы	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
4.1.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года	Аналитическая справка замдиректора по УВР
4.2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года, ежегодно с 2022 по 2025 годы	Аналитическая справка замдиректора по УВР
4.3.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2025 годы	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР
4.4.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2025 годы	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
5.1.	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2025 годы	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
5.2.	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2025 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
5.3.	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2025 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога
5.4.	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2025 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации

6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
6.1.	Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 – май 2022	Анализ материально-технического обеспечения
6.2.	Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2025 годы	Обеспечение соответствия материально-технической базы
6.3.	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН	Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2025 годы	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН
6.4.	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами	Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2025 годы	Укомплектованность библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами
6.5.	Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных	Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2025 годы	Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных
6.6.	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2025 годы	8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
7.1.	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2025 годы	Смета
7.2.	Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2025 годы	Локальные акты
7.3.	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	Ежегодно до 31 августа в течение всего периода с 2022 по 2025 годы	Дополнительные соглашения